





IPT PROJEKTI KASUMI JA KULUDE VÕIMALIKUD JAOTUSED




	KASUMI SÕLTUVUS EESMÄRKIDE TÄITMISEST			KOKKUHOIU JAOTUS	
	Tähtaegade % jaotatavast kasumist	Eesmärkmaksumus % jaotatavast kasumist	Eesmärkmaksumus	% kokkuhoiust	
OMANIK/TELLIJA	-	-	-	50,0 %	250 000 €
EHTAJA	85,0 %	50,0 %	425 000 €	40,0 %	200 000 €
PROJEKTEERIJA	15,0 %	50,0 %	75 000 €	10,0 %	50 000 €
<b>Kogu jaotatav kasum</b>	<b>1 000 000 €</b>			<b>100,0 %</b>	<b>500 000 €</b>



<b>Traditsiooniline projekteerimine</b>	Eskiisprojekt	Eelprojekt / Ehitusluba	Põhiprojekt	Tööprojekt	Ehitushange	Ehitamine
<b>Integreeritud projekteerimine</b>	Kontseptsioon / Lähteülesanne	Eskiisid / Simulatsioonid	Detailne projekteerimine / Ehitusluba	Tööjoonised / Tootejoonised	Koordineerimine / Tarnelepingud	Ehitamine

**TRADITSIOONILINE PROJEKTEERIMISE PROTSESS**



**INTEGREERITUD PROJEKTEERIMISE PROTSESS**

