
Tähtaegade
stiimul

Eesmärk-
maksumus

% jaotatavast kasumist % kokkuhoiust
OMANIK/TELLIJA - 50,0 %
EHITAJA 85,0 % 50,0 % 50,0 % 40,0 %
PROJEKTEERIJA 15,0 % 10,0 %

100,0 %

OMANIK/TELLIJA - 250 000 €
EHITAJA 850 000 € 425 000 € 425 000 € 200 000 €
PROJEKTEERIJA 150 000 € 75 000 € 75 000 € 50 000 €
Kogu jaotatav kasum 1 000 000 € Kogu kokkuhoid 500 000 €

- 250 000 €

Eesmärkmaksumus

Omaniku/tellija kulu

Kulu ilma
kasumita

Kasum

1 000 000 €

1 250 000 €

4 | Projekteerimisse kaasatakse kõik osapooled alates
kontseptsiooni kujundamisest kuni tööprojekti valmimiseni.
Vastavalt nende rollile kaasatakse nad ka kasumi ja riskide
jaotamisse

OMANIK/TELLIJA
1 | Soovib ehitada

PROJEKTEERIJA
EHITAJA

2 | Valib projekteerija ja ehitaja

3 | Sõlmitakse kolmepoolne
leping

KOV

Lõppkasutajad

5 | Ehitusetapp on lühem ja efektiivsem tulenevalt kaasavast
ja detailsest projekteerimisest. Projekti osalised tagavad
samade inimeste kättesaadavuse, kes ka projekteerimises
osalesid

6 | Omanikule antakse üle projekti mudel, mille abil saab
hoonet edaspidi efektiivselt hallata. Kogu meeskond eesotsas
omanikuga hindab projekti eesmärkide täitmist ning vastavalt
jaotatakse kasum
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Integreeritud projektiteostuse ehk IPT protsess

KASUMI SÕLTUVUS EESMÄRKIDE TÄITMISEST KOKKUHOIU JAOTUS

IPT PROJEKTI KASUMI JA KULUDE VÕIMALIKUD JAOTUSED

Haldaja

OK!

Eesmärk-
maksumus
- 500 000 €
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Traditsioonilise ja integreeritud projekteerimise võrdlus - MacLeamy kõver
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Traditsiooniline
projekteerimine

Integreeritud
projekteerimine

Eskiisprojekt Eelprojekt / Ehitusluba Põhiprojekt Tööprojekt Ehitushange

Kontseptsioon /
Lähteülesanne

Eskiisid /
Simulatsioonid

Detailne projekteerimine /
Ehitusluba

Tööjoonised /
Tootejoonised

Koordineerimine /
Tarnelepingud

Ehitamine

Traditsiooniline

Muudatuste maksumus
Võime projekti muuta ja

mõjutada maksumust

Ehitamine

IPT
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Traditsioonilise ja integreeritud projekteerimise võrdlus

TRADITSIOONILINE PROJEKTEERIMISE PROTSESS

MIDA
KUIDAS

ELLUVIIMINE
KES

Eskiisprojekt Eelprojekt / Ehitusluba Põhiprojekt Tööprojekt Ehitushange Ehitamine Kasutusluba /
Üleandmine

Omanik / Tellija
Projekteerija

Eriosade projekteerijad
Ehitajad

Eriosade ehitajad

KOV

INTEGREERITUD PROJEKTEERIMISE PROTSESS

MIDA
KUIDAS

ELLUVIIMINE
KES

Kontseptsioon /
Lähteülesanne

Eskiisid /
Simulatsioonid

Detailne
projekteerimine /

Ehitusluba

Tööjoonised /
Tootejoonised

Koordineerimine /
Tarnelepingud

Ehitamine Kasutusluba /
Üleandmine

Omanik / Tellija
Projekteerija

Eriosade projekteerijad
Ehitajad

Eriosade ehitajad

KOV


